

AI и автоматизация в закупках

План исследования на 2 месяца | бизнес-эффект × данные × риск × измеримость

Кандидат: Absamad Manturov | Публичные факты, runnable proof и явные границы

Telegram @Absamad_m Gmail absamad.manturov@gmail.com GitHub github.com/Absamad-dew

ЦЕЛЬ

Не составить перечень AI-инструментов, а выбрать 3 проверяемых пилота для закупочного процесса. Каждая практика оценивается по эффекту, доступности данных, цене ошибки, интеграционной сложности и возможности построить baseline до внедрения.

ПРОВЕРЯЕМАЯ БАЗА

- price-intelligence-demo v0.1.1. CSV/XLSX → единый каталог, нормализация единиц, matching, confidence, review queue, audit trail и Excel; 7 тестов, Ubuntu/Windows CI.
- Методический preview. 12 зон закупочного процесса, единая матрица сравнения, три pilot charter и risk register; это стартовый дизайн, а не выданный за факт отраслевой результат.
- Инженерная дисциплина. Публичные PR в GigaChat, Giga Agent и Yandex AI Studio SDK показывают работу с failure paths, retries, тестами и существующими кодовыми базами; PR пока не называются merged.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 15–20 российских и международных кейсов с разделением факта, vendor claim и применимости.
- Карта процесса и потеря; матрица эффект × data readiness × risk × TCO × measurement.
- Три pilot charter: данные, gold sample, KPI, human-in-the-loop, stop rule и владелец решения.
- Executive-презентация, risk/TCO register и roadmap 0–3 / 3–6 / 6–12 месяцев.

МЕТОД ОТБОРА

- Baseline текущего времени, ошибок и цены ошибки.
- Rules/RPA отдельно от LLM для неструктурированных данных.
- Shadow mode до автоматического действия.
- Freshness и источник — часть ответа.
- Экономический эффект только после контрольной точки.

КАНДИДАТЫ В ПИЛОТ

А. Прайсы и SKU

data-first

3–5 поставщиков; precision/coverage, normalized price error и manual-review share.

В. ТЗ и комплектность

human review

OCR/schema extraction + critical rules; field accuracy и critical-miss recall.

С. RAG-помощник

safe scope

Read-only tools, citations, freshness, allowlist и audit; grounded answers, 0 unauthorized actions.

ГРАНИЦЫ

- Нет заявления о коммерческом стаже в закупках.
- Synthetic demo не является production-кейсом.
- Закрытые данные — только в согласованном контуре.
- Порог KPI фиксируется после просмотра данных.

ПЛАН 8 НЕДЕЛЬ

1

Недели 1–2 — baseline

Контур процесса, владельцы, данные, уже внедрённые системы, baseline и цена ошибки.

2

Недели 3–4 — benchmark

15–20 кейсов, первичные источники, применимость, vendor-claim audit и shortlist.

3

Недели 5–6 — pilot design

Три charter: gold sample, KPI, TCO, human gate, security boundary и stop condition.

4

Недели 7–8 — решение

Executive deck, risk register, roadmap и воспроизводимый пакет источников/метрик.

Runnable proof: github.com/Absamad-dew/price-intelligence-demo